


建築現場の計画・管理・調整・調達に
これ一本で完全支援！！

工程管理システムなら**工程アシスト**



これで解決！現場監督・管理者に選ばれています

概算工程表の立案 ➡ 計画工程表の提出 ➡ 進捗管理


- ▶ 建築・土木を問わず建設工事の工程管理に最適
- ▶ 設計概要から即！全体工程表自動作成
- ▶ 工程表（図）と歩掛根拠が連動
- ▶ 全体工程作成から週報・月報に至るまで一気通貫
- ▶ エクセルやCADの他の書式に簡単書き出し

WEBライセンスなら場所を選びません

複数のユーザーをネット上で管理するWEBライセンスは
時と場所（PC）を選ばずに作業を進める事ができます。

導入時から充実のサポート体制

製品のご導入後も、長くお付き合いさせていただき、お気軽にご相談いただけるパートナーとなれるよう、迅速かつ
確実に、皆さまのご要望にお応えしてまいります。
サポートは下のご連絡先以外に、リモートサポートも可能です。（御社のセキュリティ体制によります）




詳しい機能は裏面をご覧ください

写真はイメージです

[機能概要]

建築・土木選択機能

建築・土木の各分野で使い易いように起動するシステムを選択できます。各分野の特性を活かした工程管理方法が可能です。



書出し・取込機能

各社の形式に応じた週報・月報が出力可能です。ファイル形式はエクセルなので書式作成が簡単です。また、CAD や JPG ファイルへの書出すことができ、関係者との情報共有が容易です。




マイルストーン表示機能

各種の計画届け、注文時期、図面承認日、各検査日等の工程の節目を自動的に表示します。




出来高曲線表示

毎月の出来高を査定した日にちに併せて曲線を描きます。原価管理の査定データと連動することも可能です。




概算工程表作成機能

建築分野は、設計概要、施工法等の条件から計算式に基づき作業日数を計算し、全体工程表を作成します。



工程シミュレーション機能

着工日・竣工日を基準にした工程短縮の検討、作業歩掛りや作業順序の変更による工程の伸縮検討等様々なシミュレーションを実施することが可能です。



カレンダー連動機能

土・日・祝・特別休暇・降雨日の稼働条件を自動的に反映し、その後の追加、変更も容易です。




WEB ライセンス版（同時ユーザー制限）

WEB ライセンス版は、ライセンスを同時に使用するユーザーに対して使用制限を行うもので、お客様は何台でもインストールが可能です。また、管理者は、リアルタイムで使用状況を閲覧することが出来ます。

【特徴】

- ・ソフトウェアは何台でもインストール可能です。
- ・ネットワーク自動認証により、空ライセンスがあれば使用可能。
- ・停止中の場合は、認証は自動的に外れます。



販売店：



株式会社シーエム総研

〒103-0025

東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 9 番 2 号 4F

TEL 03-5785-1210 FAX 03-5785-1209

<http://www.cmsoken.jp>

開発元：有限会社 デュアル